

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 50 «Непоседа» города Новочебоксарска Чувашской Республики

План-график сопровождения введения ФГОС в ДОО

План – график мероприятий, разработанный в ДОО определяет последовательность и содержание действий педагогического сообщества по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Этапы введения ФГОС:

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования.
2. Организационно – содержательное.
3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС.
4. Информационное обеспечение перехода ДОО на ФГОС.

Цель: управление процессом введения ФГОС в ДОО

Задачи:

- Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС
- Разработка организационно – управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО
- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регуливающими реализацию ФГОС;
- Организация эффективной кадровой политики

Целевая группа участников: заведующий ДОО, старший воспитатель, педагогические работники ДОО, родители.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ
- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС
- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО;
- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС в текущем учебном году, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

Направление	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
Нормативное обеспечение ФГОС	Анализ нормативно-правовой базы ДОУ, необходимой для внедрения ФГОС	Январь 2014		Аналитическая справка
	Издание приказа о создании рабочей группы по внедрению ФГОС ДО в ДОУ.	Январь 2014	Заведующий ДОУ	Приказ
	Издание приказа о назначении координатора в ДОУ по введению ФГОС	Январь 2014	Заведующий ДОУ	Приказ
	Составление плана - графика внедрения ФГОС	Январь 2014	Члены рабочей группы	План-график
	Изучение нормативно-правовой базы по регулированию настоящего ФГОС дошкольного образования	Февраль Март 2014	Руководитель, Старший воспитатель, Члены рабочей группы, Педагоги, родители	Создание банка нормативно-правовой документации
	Внесение изменений в локальную нормативную базу, разработка новых должностных инструкций	Май-июнь 2014	Члены рабочей группы	Локальные акты Должностные инструкции
	Внесение изменений в таблицу распределения стимулирующих выплат, размеров премирования для педагогов, внедряющих ФГОС.	июнь 2014	Члены рабочей группы	Положение
	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.	Май-июль	Старший воспитатель, Члены рабочей группы, Участники образовательного процесса	Проект основной образовательной программы ДОУ

	Отслеживание исполнения нормативно – правовых документов, принятых к исполнению	В течение всего периода	Старший воспитатель, Участники образовательного процесса	Банк нормативных документов
Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО	Организация участия ДОУ в самооценке, внешней экспертизе: - разработанных локальных актов, утверждённых в период реализации ФГОС ДО - качества содержания ООП ДО анализ деятельности и принятие управленческих решений.	В течение 2014-2015 учебного года	Члены рабочей группы	Аналитическая справка
	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других образовательных учреждениях города, республики, региона. Распространение изученного опыта	В течение 2014-2015 учебного года	Старший воспитатель	Распространение изученного опыта
	Формирование и предоставление заявки на курсы повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам реализации ФГОС	2014-2015г.	Старший воспитатель	План - график повышения квалификации педагогических работников ДОУ
	Организация и проведение семинаров, мастер-классов для педагогов в логике личностного развития детей	В течение всего периода	Заведующий, Старший воспитатель	План работы
	Организация совместных мероприятий с ОУ - составление плана взаимодействия на 2014-2015 учебный год с включением проработки преемственности ФГОС НОО и ДО	Сентябрь-октябрь 2014	Заведующий, Старший воспитатель, Учителя начальных классов	План совместных мероприятий
	Организация проведения мониторинга готовности педагогических работников к работе по ФГОС ДО (стартовая диагностика) и последующих мониторинговых процедур Сентябрь – октябрь 2013 – май 2014	Сентябрь – октябрь 2014 – май 2015	Заведующий, Старший воспитатель,	Рекомендации, приказ о диагностике.

	Рекомендации, приказ о диагностике.			
	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о ФГОС ДО)	Декабрь 2014	Члены рабочей группы	Аналитическая справка
Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО	Повышение профессионального уровня педагогических кадров через: - курсы повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО Участие педагогических работников в городских мероприятиях	2014-2015 учебный год	Заведующий, Старший воспитатель,	Приказы Аналитические таблицы
	Изучение, обсуждение и реализация методических рекомендаций, информационно-методических писем федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ДО	В течение всего периода	Заведующий, Старший воспитатель,	Выполнение методических рекомендаций
	Работа с учебно-методической базой ДОУ в соответствии с образовательной Программой ДОУ -определение соответствия методических комплексов, рабочих программ, ООП требованиям ФГОС ДО;	Июнь-Август 2014	Заведующий, Старший воспитатель, Педагоги ДОУ	Утвержденные рабочие программы
	Сетевое взаимодействие в рамках ресурсных центров МО	В течение всего периода	Заведующий, Старший воспитатель, Педагоги ДОУ, родители	Накопление и предъявление опыта. Обмен опытом
	Контроль: - выполнения плана-графика реализации ФГОС ДО в 2014-2015 учебном году; - выполнения плана – графика прохождения курсовой подготовки; Диагностика результатов повышения квалификации: - проведение мониторинга результативности и	В течение учебного года	Заведующий, Старший воспитатель,	График Справка Аналитическая таблица

	эффективности повышения квалификации педагогических работников путем курсовой подготовки, самообразования, системы участия в городских мероприятиях			
Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО	Изучение и распространение опыта педагогов ОУ по введению ФГОС ДО: -представление материалов в методическую копилку сайта ДОУ	В течение учебного года	Заведующий, Старший воспитатель,	Распространение опыта
	Изучение информационно- методических журналов «Современное дошкольное образование», «Дошкольное воспитание», «Управление ДОУ» Изучение информации на сайтах Министерства образования Свердловской области	В течение всего периода	Заведующий, Старший воспитатель, Педагоги ДОУ, родители	Составление банка данных педагогического опыта
	Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО; Наполнение и своевременное обновление раздела «ФГОС ДО» на сайте ДОУ	В течение учебного года	Руководитель. Ответственный за сайт	Информация на сайте ДОУ
	Публичный отчет о реализации плана введения ФГОС ДО;	Август 2014 Август 2015	Руководитель	Публичный отчет
	Проведение родительских собраний для родителей будущих первоклассников: 1. Знакомство с ФГОС НОО	Апрель 2015	Педагоги ДОУ, Учителя начальной школы	Протоколы
	Информационный стенд о введении и реализации ФГОС ДО	Март 2014	Старший воспитатель, педагоги	Стенд
Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДОУ	Анализ: - материально-технической базы ДОУ с учетом пополнения МТБ 2014-2015 учебного года и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС ДО в 2014-2015 уч.г. - анализ работы Интернет- ресурсов;	Май- август 2014г.	Руководитель Старший воспитатель, педагоги	Аналитическая справка

	- обеспеченности методической литературой			
	Приобретение методической литературы и методических пособий, используемых в образовательном процессе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО Подготовка к 2014- 2015 учебному году: - инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ФГОС ДО - корректировка плана ФХД на 2015 г. закупок на 2014 г., 2015 г. Контроль за: - выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности	В течение года Февраль - май 2014	Руководитель, Старший воспитатель, педагоги Руководитель Зам.по АХЧ	Проект сметы и план закупок на 2014 г., 2015 г. - составление проекта плана пополнения МТБ на 2015 г. Приказы, информационные справки, отчёты

Заведующий МБДОУ
«ЦРР – д/с № 50 «Непоседа»

Н.С.Гусарова